



Prosjektledelse 15 SP – samling 1

Dag 1

Programpost	Klokkeslett
Kort om kurset, presentasjon av deltakerne og prosjektene	09.00 - 10.30
Prosjektet som arbeidsform. Begreper og definisjoner Hvordan griper vi fatt i et prosjekt?	10.30 - 12.00
Lunsj	12.00 – 13.00
<i>Arbeid med eget prosjekt: Prosjektorganisering</i>	13.00 – 13.45
Prosjektets fundament og rammer. Prosjektdirektivet	13.45 – 14.30
<i>Arbeid med eget prosjekt: Prosjektdirektivet</i>	14.30 – 16.00

Dag 2

Programpost	Klokkeslett
Repetisjon og diskusjon	09.00 – 09.30
Milepælplanlegging: Resultatområder og delmål	09.30 - 11.00
<i>Arbeid med eget prosjekt: Milepælplan</i>	11.00 - 12.00
Lunsj	12.00 – 13.00
<i>Arbeidet med eget prosjekt fortsetter</i>	13.00 – 14.00
Organisering av prosjekter ved hjelp av ansvarskart <i>Arbeid med eget prosjekt: Prosjektansvarskart</i>	14.00 - 16.00

Dag 3

Programpost	Klokkeslett
Presentasjoner og diskusjon: Prosjektdirektiv, Milepælplan og Prosjektansvarskart	09.00 – 10.30
Detaljplanlegging og – organisering, inkl. gruppearbeid	10.30 - 12.00
Lunsj	12.00 – 13.00
Rapportering og oppfølging i prosjekter	13.00 - 14.45
Oppsummering, diskusjon, avslutning • Oppgaver til neste samling	14.45 – 16.00

- **Første obligatoriske innleveringsoppgave**



Prosjektledelse 15 SP – samling 2

Dag 4 – PROSJEKT SOM ARBEIDSFORM

09.00 – 10.00	Velkommen. Repetisjon og spørsmål?
10.00– 12.00	Prosjekt som arbeidsform <ul style="list-style-type: none">• Virksomhetsstyring – prosjekt, en temporær organisasjon• Prosjektmetodikk• Agile metoder
12.00 – 13.00	Lunsj
13.00 – 15.00	Fortsetter med prosjekt som arbeidsform
15.00 - 16.00	Planlegging og målformuleringer - Målanalyse i prosjekter

Dag 5 – FORSTUDIET, KONSEPTFASEN

09.00 - 12.00	Forstudiet <ul style="list-style-type: none">• Idé og initiering• Analyse og grovplanlegging• Kommunikasjon
12.00 – 13.00	Lunsj
13.00 - 16.00	Prosjekt i tidligfasen, konseptfasen

Dag 6 - PLANLEGGING

09.00 - 12.00	Planlegging <ul style="list-style-type: none">• Tids- og ressursplanlegging• Bemanning og anskaffelse av ressurser
12.00 - 13.00	Lunsj
13.00 - 15.00	Planlegging, fortsetter <ul style="list-style-type: none">• Budsjett og beregninger• Risiko og kvalitet
15.00 – 16.00	Teamroller og teamutvikling: En introduksjon <ul style="list-style-type: none">▪ Oppgaver til neste samling

- Andre obligatoriske innleveringsoppgave

Prosjektledelse 15 SP – samling 3

Dag 7 – HJEMMEOPPGAVER, GJENNOMFØRING

09.00 – 10.00	Repetisjon, spørsmål og utdyping fra forrige samling Presentasjoner av hjemmeoppgaver
10.00 - 12.00	Gjennomføring <ul style="list-style-type: none"> • Oppstart og utvikling av prosjektgruppen • Lederskap i prosjekt
12.00 - 13.00	Lunsj
13.00 – 16.00	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsetter; Lederskap i prosjekt

Dag 8 – GJENNOMFØRING

09.00 - 12.00	Gjennomføring <ul style="list-style-type: none"> • Prosjekt på rett kurs/vei • Implementering og overlevering
12.00 - 13.00	<ul style="list-style-type: none"> • Lunsj
13.00 - 14.30	Teamutvikling <ul style="list-style-type: none"> • Tilbakemelding på selvvurderingen - øvelse • Teamroller
14.30 - 16.00	Avslutning <ul style="list-style-type: none"> • Avslutning og lessons learned

Dag 9 – AVSLUTNING OG GEVINSTREALISERING

09.00 - 12.00	Avslutning og gevinstrealisering <ul style="list-style-type: none"> • Gevinstrealisering med oppgave • Forandrings-/Endringsledelse
12.00 - 13.00	Lunsj
13.00 – 15.00	Prosjektvirksomheten <ul style="list-style-type: none"> • Prosjektmodenheter • Portefølje og prosjektkontor • Modeller og verktøy • Standarder og sertifiseringer
15.00 - 16.00	Orientering om eksamen i prosjektledelse <ul style="list-style-type: none"> • Oppgaver og forberedelser, veiledning etter ønske og behov

- **Hjemmeeksamen og senest innlevering 4 uker etter siste samling.**